

Наручилац	Комесаријат за избеглице и миграције
Адреса	Народних хероја бр. 4
Место	Нови Београд
Број одлуке	404-100/43-2019
Датум	26 NOV 2020

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77) и члана 3. Уговор број 404-100/32 од 20.02.2020. године вршилац дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције, као наручилац, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ
КН 126 У ОБРЕНОВЦУ број 404-100/32 од 20.02.2020. године

1. Назив и адреса наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције, Београд, улица Народних хероја бр.4
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 15/2019 по Уговор број:404-100/32 од 20.02.2020. године
4. Предмет јавне набавке: Радови
5. Предмет уговора о јавној набавци, у отвореном поступку, је извођење радова на реконструкцији зграде КН126 у Обреновцу, ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови
6. Првобитна вредност Уговора: **18.707.241, 53** динара без ПДВ-а
7. Измењена вредност Уговора: **20.481.105, 40** динара без ПДВ-а
8. Разлог за измену уговора је захтев извођача радова број 404-100/42 од 23. новембра 2020. године, којим извођач захтева измену уговора због потребе за вишком радова, на одређеним позицијама, које су заједнички констатовали извођач радова и надзор. Наиме, како је током извођења радова на неким позицијама дошло до наусаглашености количина предвиђених предмером и предрачуном у пројектној документацији и количина стварно изведених радова на одређеним позицијама, а у складу са чланом 3. предметног Уговора, извођач је упутио захтев за анекс Уговора по основу вишка радова. Након разматрања достављеног захтева, Наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, којим је прописано да Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке и чланом 22. став 4. Узанси о грађењу који прописују да јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

С обзиром на наведено, у конкретном случају вишкови радова су уговорени чланом 3. Уговор број 404-100/32 од 20.2.2020. године, тако да износ од **1.773.863,87** динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на **18.707.241,53** динара без ПДВ-а, колико износи првобитно уговорена вредност радова су **9.48 %** и у границама су прописаног ограничења.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

9. Анекс Уговора о извођењу радова на реконструкцији зграде КН126 у Обреновцу, биће припремљен у складу са овом одлуком и закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Одговорно лице



Владимир Ђукић, д. комесара