

Потпројекат 3

- Вредност трећег потпројекта износи 14.585.772 евра, од чега је 10.372.204 евра донација из Фонда РСП, а 4.213.568 удео Републике Србије
- Додела 235 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Београда
- Јавни позив завршен 26. јуна 2015. године.
- Изабрани сви корисници у септембру 2016. године.
- Изградња објеката у насељу Овча завршена крајем 2017. године.
- Употребна дозвола издата 28. фебруара 2018. године.

Свечана додела кључева корисницима оджана 5. марта 2018. године.



- Додела 45 монтажних кућа на територији Београда
- Јавни позив завршен 26. јуна 2015. године.
- Корисници изабрани у јулу 2016. године.
- Тендер за извођача радова потписан у фебруару 2017. године.
- Све монтажне куће саграђене и предсте корисницима.



- Додела 299 пакета грађевинског материјала на територији Београда
- Јавни позив завршен 26. јуна 2015. године.
- Избор корисника завршен у марту 2017. године.
- Уговори са корисницима потписани у септембру 2017. године.
- Сви пакети грашевинског материјала испоручени.



- Куповина 214 сеоских домаћинстава на територији Београда.
- Уговори потписани, купљено 213 кућа.
- Тендери за мали грант (додатна помоћ у грађевинском материјалу и опреми) завршени у априлу 2018.

